



# Zeitplan

## SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 2023

### Laufend zu mehr Gesundheit und Klimaschutz an Grundschulen

#### ● Kalenderwoche 10/11

Die Schulen erhalten die Bewegungspässe für die angemeldete Anzahl an Kindern. Die Kinder werden über das Projekt informiert und die Bewegungspässe an die Kinder verteilt.



**MONTAG, 20.03.2023**

#### Frühestmöglicher Projektstart

Jede Schule entscheidet selbst, wann sie die 6 Wochen SpoSpiTo-Bewegungs-Pass startet. **Der Projektstart muss so gewählt werden, dass der Projektzeitraum von 6 Wochen spätestens am Dienstag, 23.05.2023, endet.**



**DIENSTAG, 23.05.2023**

#### Projektende

Abgabe bzw. Einsammeln der Bewegungspässe.



**DONNERSTAG, 25.05.2023**

#### Mitteilung an SpoSpiTo

Jede Schule teilt gesammelt - nicht jede Klasse extra! - bis **spätestens Donnerstag, 25.05.2023, 23:59 Uhr** mit, wie viele Kinder erfolgreich teilgenommen haben (d.h. 20 Unterschriften vorweisen können). Danach eingereichte Meldungen können für das Gewinnspiel nicht mehr berücksichtigt werden! Die Einrichtung erhält von SpoSpiTo die entsprechende Anzahl an Urkunden.

Die Mitteilung erfolgt über das Schulkonto. Die Login-Daten für das Schulkonto erhält jede Schule rechtzeitig von SpoSpiTo. Diese können auch nicht geändert werden.

#### ● Freitag, 26.05.2023

Die Gewinner werden durch SpoSpiTo gezogen. Nach Ermittlung der Gewinner versendet SpoSpiTo die Preise sowie die Urkunden an die jeweilige Einrichtung zur Übergabe an die Kinder.

Natürlich beachtet SpoSpiTo die Ferienzeiten (Pfingstferien) der einzelnen Bundesländer.